

令和4年度 第一次航海 運航計画（案）

月	日	曜	出入港	カウ ント	実習内容	総合 日数
5	1	日				
	2	月				
	3	火				
	4	水				
	5	木				
	6	金				
	7	土				
	8	日				
	9	月				
	10	火				
	11	水	回航	1	抗原検査／生徒乗船	1
	12	木	枕崎港（停泊）	2	餌・食料積込／乗船式	2
	13	金	枕崎出港→錦江湾	3	健康 観 察	3
	14	土	錦江湾（錨泊）	4		4
	15	日		5		5
	16	月	錦江湾→枕崎	6		6
	17	火	枕崎港（停泊）	7	抗原検査	7
	18	水		8		8
	19	木	枕崎出港	1	遠 洋 航 海 （ 無 寄 港 A 型 ）	9
	20	金		2		10
	21	土		3		11
	22	日		4		12
	23	月		5		13
	24	火		6		14
	25	水		7		15
	26	木		8		16
	27	金		9		17
	28	土		10		18
	29	日		11		19
	30	月		12		20
	31	火		13		21

月	日	曜	薩摩青雲丸動静	カウ ント	実習内容	総合 日数
6	1	水		14	遠 洋 航 海 （ 無 寄 港 A 型 ）	22
	2	木		15		23
	3	金		16		24
	4	土		17		25
	5	日		18		26
	6	月		19		27
	7	火		20		28
	8	水		21		29
	9	木		22		30
	10	金		23		31
	11	土		24		32
	12	日		25		33
	13	月		26		34
	14	火		27		35
	15	水		28		36
	16	木		29		37
	17	金		30		38
	18	土		31		39
	19	日		32		40
	20	月		33		41
	21	火		34		42
	22	水		35		43
	23	木		36		44
	24	金		37		45
	25	土		38		46
	26	日		39		47
	27	月	枕崎入港	40	水揚げ	48
	28	火	枕崎出港	1		49
	29	水	名瀬入港	2	給水	50
	30	木	名瀬出港	3		51

実習船運営委員会承認済

月	日	曜	出入港	カウ ント	実習内容	総合 日数
7	1	金	航海	4	大島海峡レーダー実習	52
	2	土		5		53
	3	日		6		54
	4	月	長崎入港	7		55
	5	火	長崎港（停泊）	8	給水	56
	6	水		9		57
	7	木	長崎出港	10		58
	8	金	ドック入港	11	下船式	59
	9	土				
	10	日			参議院選挙（予定）	
	11	月				
	12	火				
	13	水				
	14	木			二級海技士	
	15	金			〃	
	16	土				
	17	日				
	18	月				
	19	火				
	20	水				
	21	木				
	22	金				
	23	土				
	24	日				
	25	月				
	26	火				
	27	水				
	28	木				
	29	金				
	30	土				
	31	日				

※ 実習船運営委員会確認事項

- ※1 今年度は竣工初年度であるため、安全運航の観点から瀬戸内海航路を通らないルートを採用（二次航海：関門海峡航路，三次航海：浦賀水道航路・中ノ瀬航路）
- ※2 枕崎停泊および錦江湾錨泊：遠洋航海前に健康観察期間を確保（ただし，沿岸航海と遠洋航海から均等に差し引く）
- ※3 今年度は，洋上投票制度が適用できないため，参院選挙に配慮し投票日前に下船。生徒及び乗組員の海技士受験にも配慮（ただし，繰り上げ日数は，沿岸航海と遠洋航海から均等に差し引く）
- ※4 沿岸航海：名瀬→長崎
- ※5 各種保安規程が未承認（外地寄港は不可）であるため、船長の責任のもと，緊急時に速やかに日本国内へ入港できる海域で操業実習を実施